

Nº OPERAÇÃO
30956/2021

Nº SICONV
912139/2021

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério. / Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,90%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,78%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

TO

Local

terça-feira, 25 de julho de 2023

Data

ANDRADE LOPES DA SILVA:01545405360
Assinado de forma digital por ANDRADE LOPES DA SILVA:01545405360
 Data: 2023.07.25 10:04:11 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: ANDRADE LOPES DA SILVA

CREA/CAU: CREA: 317024/D-TO

ART/RRT: 0

BDI 2

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
	10																									
	0																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
1	1																									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5													
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4													
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4													
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Gravado em
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 30956/2021 | Nº SICOMV 912139/2021 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALE | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	959.064,50	% Período:	04/18 13,97%	05/18 22,38%	06/18 24,24%	07/18 22,77%	08/18 18,64%	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.449,70	% Período:	13,97%	22,38%	24,24%	22,77%	18,64%							
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.612,03	% Período:	100,00%											
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.011,97	% Período:	60,00%											
1.4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	80.339,68	% Período:	100,00%											
1.5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	396.125,33	% Período:			51,46%		48,54%							
1.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	47.756,80	% Período:												
1.7	CALÇADA	195.183,30	% Período:				14,56%	85,44%							
1.8	DRENAGEM	140.351,58	% Período:							28,91%		71,09%			
1.9	TRANSPORTE COMERCIAL	40.224,11	% Período:	100,00%											
Total:		R\$ 959.064,50													
Período:			%	13,97%	22,38%	24,24%	22,77%	18,64%							
Contrapartida:				133.808,91	214.453,02	232.205,55	218.151,78	159.445,24							
Outros:				139,67	223,84	242,87	227,70	186,42							
Investimento:				133.948,57	214.676,86	232.447,93	218.379,48	159.611,66							
Repasser:				133.808,91	348.261,93	580.467,48	798.619,26	958.064,50							
Contrapartida:				139,67	363,51	605,88	833,58	1.000,00							
Outros:				-	-	-	-	-							
Investimento:				133.948,57	348.625,43	581.073,36	799.452,84	959.064,50							

TO
Local

terça-feira, 25 de julho de 2023
Data

ANDRADE LOPES DA
SILVA/01545405360
Assessor Administrativo
ANDRADE LOPES DA
SILVA/01545405360
Assessor Administrativo
Responsável Técnico
Nome: ANDRADE LOPES DA SILVA
CREAM/CAU: CREA: 317024/D-TO
ART/RRT:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 30956/2021
Nº SICOMV 912139/2021

PROPOSTANTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO

APELIDO EMPREENDIMENTO
Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

DESCRIÇÃO DO LOTE
Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
7	CALÇADA
8	DRENAGEM
9	TRANSPORTE COMERCIAL
10	0

Medição	1	Período	08/10/2023 a 08/10/2023	% Realizado Período	13,97%	% Realizado Acum.	13,97%
1	RUA CEARA						
2	AV. MATO GROSSO - TRECHO 1						
3	AV. MATO GROSSO - TRECHO 2						
4	AV. MATO GROSSO - TRECHO 3						
5	AVENIDA RIO DE JANEIRO						
6	RUA PARAÍBA						
7	RUA JOAQUIM RODRIGUES						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO																									
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM																									
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																									
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL																									
7	CALÇADA																									
8	DRENAGEM																									
9	TRANSPORTE COMERCIAL																									
10	0																									

Medições	Período	Acumulado

Data das Medições											
08/10/2023	08/11/2023	08/12/2023	08/01/2024	08/02/2024	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
13,97%	22,38%	24,24%	22,77%	16,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 133.948,87	214.676,86	232.447,93	218.379,48	159.611,66	100,00%	959,064,50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% 13,97%	36,35%	60,59%	83,36%	100,00%	100,00%	959,064,50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$ 133.948,87	348.625,43	581.073,36	799.452,84	959.064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50

TO
Local

terça-feira, 25 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FLAVIA LEONEL DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREAMCAU: CREA: 314677/D TO
ART/RRT: 0

gov.br
FLAVIA LEONEL DOS SANTOS
Data: 25/07/2023 11:42:25
CPF: 030.123.456-78
E-mail: flavia@crea.br