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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
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Medições

%
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%
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Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: FLAVIA LEONEL DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
Data CREA/CAU: 0

ART/RRT: CREA: 314677/D-TO
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Medição 1

7,48%
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Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 8
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quinta-feira, 8 de dezembro de 2022

TO

Acumulado:
100,00%

497.213,1637.205,19 497.213,16

Período:

353.102,83

71,02%7,48%

315.897,6437.205,19

100,00%100,00%

0,00%28,98% 0,00%0,00%0,00%
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Medição 7Medição 5 Medição 6

00

7,48%

0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10Medição 9

Data das Medições

Nº do 

Evento

Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

CALÇADA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

1 03/09/2020 a 00/01/1900

867831/2018

7,48%

TRANSPORTE COMERCIAL

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO - VERTICAL E HORIZONTAL

DRENAGEM

Título dos Eventos
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