
     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: DIVERSAS LOCALIDADES

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.305,80 m²

S S S S S S S S S S S S
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI PESO VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

IMPLANTAÇAO -  A = 7.883,44 M²

1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 22.644,93 1,13% R$ 22.644,93 100,00%

2 SUPERESTRURA - ESTRUTURAS DE MADEIRA R$ 12.552,36 0,63%

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.338,01 0,47% R$ 9.338,01 100,00%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CAIXAS E ELETRODUTOS R$ 39.237,86 1,96%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIAÇÃO R$ 25.717,47 1,29%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS R$ 104.302,26 5,22%

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 4.706,73 0,24%

8 APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS R$ 128,98 0,01%

9 REVESTIMENTO DE PISO - BASE R$ 74.763,28 3,74%

10 PINTURA - ESQUADRIAS R$ 1.582,30 0,08%

11 PAISAGISMO - GRAMA E FORRAÇÕES R$ 6.767,24 0,34%

QUADRA POLIESPORTIVA - 1.192,26 M²

12 LOCAÇÃO R$ 8.959,54 0,45% R$ 8.959,54 100,00%

13 INFRAESTRUTURA - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE R$ 49.807,42 2,49% R$ 49.807,42 100,00%

14 INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME R$ 31.920,99 1,60% R$ 31.920,99 100,00%

15 SUPERESTRUTURA - PILARES NÍVEL 1 R$ 91.684,84 4,58% R$ 91.684,84 100,00%

16 SUPERESTRUTURA - VIGAS E CINTAMENTOS NÍVEL 1 R$ 22.103,71 1,11% R$ 22.103,71 100,00%

17 SUPERESTRURA - PILARES METÁLICOS R$ 17.662,40 0,88%

18 COBERTURA - TESOURAS E TRELIÇAS R$ 100.258,15 5,01% R$ 100.258,15 100,00%

19 COBERTURA - TERÇAS E CALHAS R$ 125.835,87 6,29% R$ 125.835,87 100,00%

20 COBERTURA - TELHAMENTO R$ 242.633,60 12,13% R$ 242.633,60 100,00%

21 COBERTURA - RUFOS E PINGADEIRAS R$ 4.599,98 0,23%

22 VEDAÇÃO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 83.467,11 4,17% R$ 25.040,13 30,00% R$ 58.426,98 70,00%

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 528,02 0,03% R$ 528,02 100,00%

24 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MURETA PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO R$ 585,77 0,03% R$ 585,77 100,00%

25 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CAIXAS E ELETRODUTOS R$ 6.941,15 0,35% R$ 6.941,15 100,00%

26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIAÇÃO R$ 4.293,95 0,21%

27 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS R$ 6.652,10 0,33%

28 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES R$ 13.375,26 0,67%

29 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAIXAS, CANALETAS E GRELHAS R$ 5.507,16 0,28%

30 REVESTIMENTO DE PISO - BASE R$ 181.200,24 9,06%

31 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO INTERNO R$ 6.541,72 0,33% R$ 6.541,72 100,00%

32 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO EXTERNO R$ 6.913,84 0,35% R$ 6.913,84 100,00%

33 PINTURA - AMBIENTES INTERNOS R$ 44.127,03 2,21%

34 PINTURA - AMBIENTES EXTERNOS R$ 15.356,43 0,77%

35 PINTURA - ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 62.575,33 3,13% R$ 34.416,43 55,00% R$ 28.158,90 45,00%

36 URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS URBANOS R$ 14.730,03 0,74%

VESTIÁRIO -  A = 98,82 M²

37 LOCAÇÃO R$ 3.169,93 0,16% R$ 3.169,93 100,00%

38 INFRAESTRUTURA - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE R$ 10.214,60 0,51% R$ 10.214,60 100,00%

39 INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME R$ 13.804,52 0,69% R$ 13.804,52 100,00%

40 SUPERESTRUTURA - PILARES NÍVEL 1 R$ 9.883,55 0,49% R$ 9.883,55 100,00%

41 SUPERESTRUTURA - VIGAS E CINTAMENTOS NÍVEL 1 R$ 16.285,55 0,81% R$ 16.285,55 100,00%

42 SUPERESTRUTURA - LAJES NÍVEL 1 R$ 41.985,44 2,10% R$ 41.985,44 100,00%

43 COBERTURA - TERÇAS E CALHAS R$ 16.878,10 0,84% R$ 16.878,10 100,00%

44 COBERTURA - TELHAMENTO R$ 7.796,84 0,39% R$ 7.796,84 100,00%

45 COBERTURA - RUFOS E PINGADEIRAS R$ 6.523,85 0,33% R$ 6.523,85 100,00%

46 VEDAÇÃO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 29.295,64 1,46% R$ 29.295,64 100,00%

47 VEDAÇÃO - DIVISÓRIAS R$ 30.885,01 1,54% R$ 30.885,01 100,00%

48 VEDAÇÃO - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 1.728,09 0,09% R$ 1.728,09 100,00%

49 ESQUADRIAS - JANELAS R$ 3.693,78 0,18% R$ 3.693,78 100,00%

50 ESQUADRIAS - PORTAS R$ 12.547,92 0,63% R$ 12.547,92 100,00%

51 ESQUADRIAS - VIDROS E ESPELHOS R$ 6.534,84 0,33%

52 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 10.366,60 0,52% R$ 10.366,60 100,00%

53 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL R$ 7.991,98 0,40% R$ 7.991,98 100,00%

54 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TANQUES SÉPTICOS E SUMIDOUROS R$ 12.185,12 0,61%

55 APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS R$ 18.472,16 0,92%

56 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES R$ 2.047,63 0,10% R$ 2.047,63 100,00%

57 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAIXAS, CANALETAS E GRELHAS R$ 917,86 0,05% R$ 917,86 100,00%

58 REVESTIMENTO DE PISO - BASE R$ 7.454,70 0,37% R$ 7.454,70 100,00%

59 REVESTIMENTO DE PISO - ACABAMENTO R$ 6.216,67 0,31%

60 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO INTERNO R$ 9.807,31 0,49% R$ 9.807,31 100,00%

61 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO EXTERNO R$ 9.777,05 0,49% R$ 9.777,05 100,00%

62 REVESTIMENTOS DE PAREDE - ACABAMENTO INTERNO R$ 15.110,56 0,76% R$ 15.110,56 100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI PESO VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO
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63 REVESTIMENTOS DE FORRO R$ 5.386,69 0,27% R$ 5.386,69 100,00%

64 PINTURA - AMBIENTES INTERNOS R$ 10.648,95 0,53%

65 PINTURA - AMBIENTES EXTERNOS R$ 5.241,98 0,26%

66 PINTURA - ESQUADRIAS R$ 439,05 0,02% R$ 439,05 100,00%

67 PINTURA - ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 141,84 0,01% R$ 141,84 100,00%

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY -  A = 1.398,72 M²

68 LOCAÇÃO R$ 3.129,30 0,16%

69 INFRAESTRUTURA - ESTACAS E TUBULÕES R$ 3.688,59 0,18%

70 INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME R$ 25.016,93 1,25%

71 SUPERESTRUTURA - PILARES NÍVEL 1 R$ 9.530,73 0,48%

72 SUPERESTRUTURA - VIGAS E CINTAMENTOS NÍVEL 1 R$ 13.112,17 0,66%

73 VEDAÇÃO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 13.281,45 0,66%

74 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MURETA PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO R$ 1.118,80 0,06%

75 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CAIXAS E ELETRODUTOS R$ 8.870,76 0,44%

76 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIAÇÃO R$ 3.488,06 0,17%

77 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS R$ 30.307,32 1,52%

78 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO EXTERNO R$ 13.707,78 0,69%

79 PINTURA - AMBIENTES INTERNOS R$ 2.000,00 0,10%

80 PINTURA - AMBIENTES EXTERNOS R$ 7.349,45 0,37%

81 URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS URBANOS R$ 6.908,68 0,35%

82 PAISAGISMO - GRAMA E FORRAÇÕES R$ 28.587,74 1,43%

QUADRAS DE VÔLEI DE AREIA/FUTEVÔLEI -  A = 616,00 M²

83 MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.360,14 1,67%

84 VEDAÇÃO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 4.337,94 0,22%

85 PINTURA - AMBIENTES EXTERNOS R$ 152,05 0,01%

86 URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS URBANOS R$ 8.567,88 0,43%

TOTAL MENSAL R$ 44.989,00 2,25% R$ 89.781,04 4,49% R$ 132.626,75 6,63% R$ 170.697,33 8,54% R$ 309.186,11 15,46% R$ 399.593,86 19,98%

TOTAL MENSAL ACUMULADO R$ 44.989,00 2,25% R$ 134.770,04 6,74% R$ 267.396,79 13,37% R$ 438.094,12 21,91% R$ 747.280,23 37,37% R$ 1.146.874,09 57,35%

Palmas - TO, 01 de fevereiro de 2022

R$ 1.999.952,64 100,00%

Yan Oliveira Cabral
Engenheiro Civil

CREA Nº 305.885/D-TO

______________________________

Mat.: 11581433-3

Thigor de Almeida Garcia
Engenheiro Eletricista

CREA Nº 304.910/D-TO
Mat.: 11581921-3

______________________________



     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: DIVERSAS LOCALIDADES

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.305,80 m²

ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI PESO
IMPLANTAÇAO -  A = 7.883,44 M²

1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 22.644,93 1,13%

2 SUPERESTRURA - ESTRUTURAS DE MADEIRA R$ 12.552,36 0,63%

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.338,01 0,47%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CAIXAS E ELETRODUTOS R$ 39.237,86 1,96%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIAÇÃO R$ 25.717,47 1,29%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS R$ 104.302,26 5,22%

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 4.706,73 0,24%

8 APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS R$ 128,98 0,01%

9 REVESTIMENTO DE PISO - BASE R$ 74.763,28 3,74%

10 PINTURA - ESQUADRIAS R$ 1.582,30 0,08%

11 PAISAGISMO - GRAMA E FORRAÇÕES R$ 6.767,24 0,34%

QUADRA POLIESPORTIVA - 1.192,26 M²

12 LOCAÇÃO R$ 8.959,54 0,45%

13 INFRAESTRUTURA - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE R$ 49.807,42 2,49%

14 INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME R$ 31.920,99 1,60%

15 SUPERESTRUTURA - PILARES NÍVEL 1 R$ 91.684,84 4,58%

16 SUPERESTRUTURA - VIGAS E CINTAMENTOS NÍVEL 1 R$ 22.103,71 1,11%

17 SUPERESTRURA - PILARES METÁLICOS R$ 17.662,40 0,88%

18 COBERTURA - TESOURAS E TRELIÇAS R$ 100.258,15 5,01%

19 COBERTURA - TERÇAS E CALHAS R$ 125.835,87 6,29%

20 COBERTURA - TELHAMENTO R$ 242.633,60 12,13%

21 COBERTURA - RUFOS E PINGADEIRAS R$ 4.599,98 0,23%

22 VEDAÇÃO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 83.467,11 4,17%

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 528,02 0,03%

24 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MURETA PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO R$ 585,77 0,03%

25 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CAIXAS E ELETRODUTOS R$ 6.941,15 0,35%

26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIAÇÃO R$ 4.293,95 0,21%

27 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS R$ 6.652,10 0,33%

28 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES R$ 13.375,26 0,67%

29 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAIXAS, CANALETAS E GRELHAS R$ 5.507,16 0,28%

30 REVESTIMENTO DE PISO - BASE R$ 181.200,24 9,06%

31 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO INTERNO R$ 6.541,72 0,33%

32 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO EXTERNO R$ 6.913,84 0,35%

33 PINTURA - AMBIENTES INTERNOS R$ 44.127,03 2,21%

34 PINTURA - AMBIENTES EXTERNOS R$ 15.356,43 0,77%

35 PINTURA - ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 62.575,33 3,13%

36 URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS URBANOS R$ 14.730,03 0,74%

VESTIÁRIO -  A = 98,82 M²

37 LOCAÇÃO R$ 3.169,93 0,16%

38 INFRAESTRUTURA - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE R$ 10.214,60 0,51%

39 INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME R$ 13.804,52 0,69%

40 SUPERESTRUTURA - PILARES NÍVEL 1 R$ 9.883,55 0,49%

41 SUPERESTRUTURA - VIGAS E CINTAMENTOS NÍVEL 1 R$ 16.285,55 0,81%

42 SUPERESTRUTURA - LAJES NÍVEL 1 R$ 41.985,44 2,10%

43 COBERTURA - TERÇAS E CALHAS R$ 16.878,10 0,84%

44 COBERTURA - TELHAMENTO R$ 7.796,84 0,39%

45 COBERTURA - RUFOS E PINGADEIRAS R$ 6.523,85 0,33%

46 VEDAÇÃO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 29.295,64 1,46%

47 VEDAÇÃO - DIVISÓRIAS R$ 30.885,01 1,54%

48 VEDAÇÃO - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 1.728,09 0,09%

49 ESQUADRIAS - JANELAS R$ 3.693,78 0,18%

50 ESQUADRIAS - PORTAS R$ 12.547,92 0,63%

51 ESQUADRIAS - VIDROS E ESPELHOS R$ 6.534,84 0,33%

52 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 10.366,60 0,52%

53 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SÉRIE NORMAL R$ 7.991,98 0,40%

54 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TANQUES SÉPTICOS E SUMIDOUROS R$ 12.185,12 0,61%

55 APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS R$ 18.472,16 0,92%

56 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES R$ 2.047,63 0,10%

57 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAIXAS, CANALETAS E GRELHAS R$ 917,86 0,05%

58 REVESTIMENTO DE PISO - BASE R$ 7.454,70 0,37%

59 REVESTIMENTO DE PISO - ACABAMENTO R$ 6.216,67 0,31%

60 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO INTERNO R$ 9.807,31 0,49%

61 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO EXTERNO R$ 9.777,05 0,49%

62 REVESTIMENTOS DE PAREDE - ACABAMENTO INTERNO R$ 15.110,56 0,76%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

R$ 12.552,36 100,00%

R$ 39.237,86 100,00%

R$ 25.717,47 100,00%

R$ 104.302,26 100,00%

R$ 4.706,73 100,00%

R$ 128,98 100,00%

R$ 74.763,28 100,00%

R$ 1.582,30 100,00%

R$ 6.767,24 100,00%

R$ 17.662,40 100,00%

R$ 4.599,98 100,00%

R$ 4.293,95 100,00%

R$ 6.652,10 100,00%

R$ 13.375,26 100,00%

R$ 5.507,16 100,00%

R$ 172.140,23 95,00% R$ 9.060,01 5,00%

R$ 44.127,03 100,00%

R$ 15.356,43 100,00%

R$ 14.730,03 100,00%

R$ 6.534,84 100,00%

R$ 12.185,12 100,00%

R$ 18.472,16 100,00%

R$ 6.216,67 100,00%
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     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: DIVERSAS LOCALIDADES

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 3.305,80 m²

ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI PESO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

63 REVESTIMENTOS DE FORRO R$ 5.386,69 0,27%

64 PINTURA - AMBIENTES INTERNOS R$ 10.648,95 0,53%

65 PINTURA - AMBIENTES EXTERNOS R$ 5.241,98 0,26%

66 PINTURA - ESQUADRIAS R$ 439,05 0,02%

67 PINTURA - ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 141,84 0,01%

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY -  A = 1.398,72 M²

68 LOCAÇÃO R$ 3.129,30 0,16%

69 INFRAESTRUTURA - ESTACAS E TUBULÕES R$ 3.688,59 0,18%

70 INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME R$ 25.016,93 1,25%

71 SUPERESTRUTURA - PILARES NÍVEL 1 R$ 9.530,73 0,48%

72 SUPERESTRUTURA - VIGAS E CINTAMENTOS NÍVEL 1 R$ 13.112,17 0,66%

73 VEDAÇÃO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 13.281,45 0,66%

74 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MURETA PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO R$ 1.118,80 0,06%

75 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CAIXAS E ELETRODUTOS R$ 8.870,76 0,44%

76 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIAÇÃO R$ 3.488,06 0,17%

77 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS R$ 30.307,32 1,52%

78 REVESTIMENTOS DE PAREDE - REBOCO EXTERNO R$ 13.707,78 0,69%

79 PINTURA - AMBIENTES INTERNOS R$ 2.000,00 0,10%

80 PINTURA - AMBIENTES EXTERNOS R$ 7.349,45 0,37%

81 URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS URBANOS R$ 6.908,68 0,35%

82 PAISAGISMO - GRAMA E FORRAÇÕES R$ 28.587,74 1,43%

QUADRAS DE VÔLEI DE AREIA/FUTEVÔLEI -  A = 616,00 M²

83 MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.360,14 1,67%

84 VEDAÇÃO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 4.337,94 0,22%

85 PINTURA - AMBIENTES EXTERNOS R$ 152,05 0,01%

86 URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS URBANOS R$ 8.567,88 0,43%

TOTAL MENSAL

TOTAL MENSAL ACUMULADO
R$ 1.999.952,64 100,00%

Yan Oliveira Cabral
Engenheiro Civil

CREA Nº 305.885/D-TO

______________________________

Mat.: 11581433-3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
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R$ 10.648,95 100,00%

R$ 5.241,98 100,00%

R$ 3.129,30 100,00%

R$ 3.688,59 100,00%

R$ 25.016,93 100,00%

R$ 9.530,73 100,00%

R$ 13.112,17 100,00%

R$ 13.281,45 100,00%

R$ 1.118,80 100,00%

R$ 8.870,76 100,00%

R$ 3.488,06 100,00%

R$ 30.307,32 100,00%

R$ 13.707,78 100,00%

R$ 2.000,00 100,00%

R$ 7.349,45 100,00%

R$ 6.908,68 100,00%

R$ 28.587,74 100,00%

R$ 33.360,14 100,00%

R$ 4.337,94 100,00%

R$ 152,05 100,00%

R$ 8.567,88 100,00%

R$ 243.906,64 12,20% R$ 134.436,07 6,72% R$ 148.861,12 7,44% R$ 158.779,72 7,93% R$ 85.564,48 4,28% R$ 81.530,52 4,08%

R$ 1.390.780,73 69,55% R$ 1.525.216,80 76,27% R$ 1.674.077,92 83,71% R$ 1.832.857,64 91,64% R$ 1.918.422,12 95,92% R$ 1.999.952,64 100,00%

Palmas - TO, 01 de fevereiro de 2022 Palmas - TO, 01 de fevereiro de 2022

Thigor de Almeida Garcia
Engenheiro Eletricista

CREA Nº 304.910/D-TO
Mat.: 11581921-3

______________________________




