



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO, torna público, aos interessados a publicação do seguinte termo de aditamento, conforme segue abaixo:

**EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 071/2023**

Espécie: segundo Termo Aditivo ao Contrato nº **071/2023**. Decorrente da Tomada de Preços n. 002/2022. Objeto: O presente termo de aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência contratual do contrato n.071/2022, inerente à **Construção de complexo poliesportivo e lazer municipal no município de São Valério, de acordo com o objeto do CONVÊNIO Nº 27010.0000012/2022 firmado com o Governo do Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes – SEDUC**, Alterando a Cláusula DOZE do Contrato de Prestação de Serviços n. 071/2022. Contratada: **EMPRESA CONSTRUTORA RG E URBANIZAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ n. 42.628.696/0001-45, sediada na Avenida João V Queiroz, S/Nº, Qd. 97, Lt. 3 e 4, Centro – Peixe/TO, na cidade de Porto Nacional – TO, representada pelo Sr. RICARDO FREITAS VALLE. Vigência: 05 (cinco) meses corridos dias a partir de 26/07/2023 até 26/12/2023. Data de Assinatura: 26/07/2023.

São Valério - TO, em 26 de Julho de 2023

**Cleonice de Castro Nunes Dias**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
Presidente Comissão de Licitação